



Утверждено  
директор МБОУ «Славянская СОШ»  
О.Б. Кочегура  
приказ от 25 марта 2022 года № 18-од

### ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА

" Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в  
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа»  
Нововаршавского муниципального района Омской области

<b>I. Общая информация</b>		
1	Название проекта	Управленческий проект «Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (далее - МБОУ «Славянская СОШ»)»
2	Руководитель проекта	Кочегура О.Б., директор
3	Администратор проекта	Терехова М.В., заместитель директора
	Проектная группа	Сипита О.В., руководитель ШМО учителей начальных классов; Рябошапка Н.П., учитель биологии и географии; Шимпф Т.Г., Сембаева С.К., учитель истории и обществознания; Демина А.П., учитель истории и обществознания; Жумбакова М.Т., учитель химии и английского языка; Терехов С.А., преподаватель-организатор ОБЖ; Матис Е.Н., учитель русского языка и литературы.
4	Участники проекта	Члены педагогического коллектива, родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Славянская СОШ»
<b>II. Описание проекта</b>		
5	Цель реализации проекта	Создание организационно-управленческих условий для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) с 1 по 8 класс с 1 сентября 2022 года.

6	Задачи проекта	<p>1. Разработать и скорректировать локальные нормативные акты образовательной организации, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе основную образовательную программу начального общего образования (далее - ООП НОО) и основную образовательную программу основного общего образования (далее - ООП ООО).</p> <p>2. Включить в план методической работы школы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности (далее - ФГ) у обучающихся.</p> <p>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования.</p> <p>4. Внести изменения во внутреннюю систему оценки качества образования (далее - ВСОКО) с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая изменения, связанные с уточненными результатами освоения образовательных программ.</p> <p>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.</p> <p>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества.</p>	
7	Индикаторы проекта	<p>Изданы приказы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО;</li> <li>- Об утверждении плана –графика, регламентирующего переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;</li> <li>- О переходе ОО на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1-8 классы;</li> <li>- регламентирующие прочие вопросы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО</li> </ul>	Актуализирована программа развития ОО в соответствии с нормами ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021
		Утверждены новые редакции ООП НОО и ООП ООО	В 1-8 классах проведено 1 родительское собрание информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС
		<p>Обновлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения</li> </ul>	100% родителей дали согласие на переход на обновленные ФГОС

		<p>комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО;</p> <p>- Положение о ВСОКО;</p> <p>- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин;</p> <p>- Положение о порядке разработки, внесения изменений, утверждения и согласования основной образовательной программы</p>	
		Разработаны рабочие программы по всем предметам с 1 по 8 класс на основе примерных рабочих программ	На сайте ОО размещена информация для родителей (законных представителей) по обновленным ФГОС
		В перечень мероприятий внеурочной деятельности включены мероприятия по формированию функциональной грамотности	Составлен перечень оборудования, ресурсов, необходимых для реализации обновленных ФГОС
		В план методической работы школы включены мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности, по работе с конструктором рабочих программ по предметам, по использованию цифровых электронных образовательных ресурсов	В план финансово-хозяйственной деятельности включено финансирование ОО по переходу на обновленные ФГОС
		100% руководителей и педагогов прошли повышение квалификации	Заключены договоры о приобретении УМК в соответствии с обновленными ФГОС
		На совещаниях, педагогических советах рассматривается практика по реализации обновленных ФГОС	Проведена инвентаризация материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021
		Внесены изменения во ВСОКО (включена оценка функциональной грамотности)	Заключены договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО (в случае необходимости)
9	Перечень ожидаемых результатов проекта	Созданы организационные, нормативно-правовые, кадровые, информационные, методические, материально-технические условия введения обновленных ФГОС	

10	Сроки реализации проекта	Март - декабрь 2022 года	
	1 этап	Март 2022	
	2 этап	Апрель-август 2022	
	3 этап	Сентябрь-декабрь 2022	
11	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Психологическая неготовность педагогов к введению обновленных ФГОС</li> <li>2. Психологическая неготовность родителей к введению обновленных ФГОС</li> <li>3. Формальное отношение коллектива к введению обновленных ФГОС</li> <li>4. Недостаточная компетентность в вопросах перехода на обновленные ФГОС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Разъяснительная работа с педагогами (о необходимости введения обновленных ФГОС, об их преимуществах, о том, что изменится в образовательном процессе)</li> <li>2. Разъяснительная работа с родителями о необходимости введения обновленных ФГОС, о том, как изменится образовательный процесс)</li> <li>3. Составление и/или обсуждение всем коллективом плана мероприятий проекта</li> <li>4. Формальное, неформальное, информальное образование по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС</li> </ul>

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

« Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования  
в **Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа»  
Нововаршавского муниципального района Омской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>I этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта.</b>				
1	Педагогический совет по вопросу введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (вместе - обновленные ФГОС НОО и ООО) с 1.09.2022	25.03.2022 г.	Решение педагогического совета о введении обновленных ФГОС с 1.09.2022 в 1-8 классах	Директор и заместитель директора
2	Создание рабочей группы по разработке проекта перехода на обновленные ФГОС	25.03.2022 г.	Приказ директора о создании рабочей группы	Директор и заместитель директора
3	Самодиагностика готовности к введению ФГОС	До 16 марта 2022 года	Выявлены актуальные проблемы школы, решение которых необходимо для введения обновленных ФГОС	Директор и заместитель директора
4	Разработка и утверждение паспорта и плана мероприятий проекта перехода на реализацию обновленных ФГОС	До 30. 03. 2022 г.	Наличие приказа об утверждении проекта	Руководитель, администратор, проектная группа
<b>II этап. Основной. Реализация проекта.</b>				
1	Практико-ориентированный семинар: - по изучению нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО; - по изучению методических рекомендаций	До 01 .04.2022	Изучены основные нормативные документы и методические материалы	Директор и заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	<p>БОУ ДПО «ИРООО» по использованию имеющихся УМК при работе по обновленным ФГОС НОО и ООО;</p> <p>- по использованию банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся на портале "Российская электронная школа" (далее - РЕШ);</p> <p>- по использованию материалов Единого информационного ресурса edsoo.ru для разработки рабочих программ учебных предметов.</p>			
2	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Апрель - май 2022	Аналитическая записка	Директор и заместитель директора по УВР
3	Проведение родительских собраний в 1 – 8 классах информационно-просветительского характера по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Март, сентябрь 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний	Классные руководители
4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель - май 2022 г.	Аналитическая справка	Директор и заместитель директора по УВР
5	Поэтапное повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросу перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель - ноябрь 2022г. в соответствии с графиком	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Директор, заместитель директора по УВР, педагоги

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			Аналитическая справка замдиректора по УВР	
6	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающего сопровождение постепенного перехода педагогов на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Директор, заместитель директора по УВР
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников и рекомендациями БОУ ДПО «ИРООО»	Июнь - август 2022 г.	Наличие УМК для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР, педагог - библиотекарь
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Июнь - август 2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО и ООО. Основная образовательная программа НОО и ООО	Директор, заместители директора, рабочая группа
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Июнь - август 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8 классов	Директор, заместители директора, педагоги
10	Актуализация программы развития ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Июнь - август 2022 г.	Программа развития ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Директор, заместители директора
11	Формирование пакета локальных актов ОО (Положений), регламентирующих переход на обновленные ФГОС НОО и ООО	Апрель - август 2022 г.	Пакет локальных актов	Директор, заместители директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
12	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов, связанных с переходом на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО	Регулярно, по мере появления документов	Наличие информационных материалов на сайте	Директор, заместители директора, ответственный за ведение сайта
13	Участие в реализации муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО	Март - декабрь 2022 г.	Формирование и развитие функциональной грамотности у обучающихся, позитивная динамика активности учителей и обучающихся на портале РЭШ	Заместитель директора по УВР
<b>III этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта.</b>				
1	Мониторинг реализации плана проекта	Ежемесячно	Выявлено, что сделано и что необходимо сделать	Директор, заместители директора, проектная группа
2	Самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС	До 22 июня 2022 года, до 01 сентября, до 15 декабря 2022	Выявлено, что сделано и что необходимо сделать	Директор, заместители директора, проектная группа